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s Katkeamattoman laakehoitoprosessin kehittaminen alkanut PPSHP:n aikana

 ladkkeiden annosjakelijan (UNTO), iv-mikrobildadkerobottien (MIRO) seka osastojen
automatisoidun ladkkeiden varastonhallinnan (sis. e-ladkekaapit) investointihankinnat hyvaksytty
vuosina 2021 ja 2022 osana katkeamatonta ladkehoitoprosessia OYS:n uudessa sairaalassa.

*» Automaatiohankkeiden laitteet saapuneet vuosina 2022, 2023 ja 2025

« laitteiden kayttodnotto sekéa niihin liittyvien ohjelmistojen kehitys ohjelmisto-integraatioineen ovat
alkaneet 2022-2023.

s Kayttoonoton kulut Apteekin kayttbtalousmenoissa ja vakiinnuttamisraha mahdollistanut
kayttdonotossa tarvittavan henkildston palkkaamisen ja sen my6ta taittanut alijgamaa, joka
uuden teknologian ja ladkehoitoprosessin kayttbonotosta olisi aiheutunut.
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TAVOITTEENA KEHITTAA TYONJAKOA JA LISATA LAAKITYSTURVALLISUUTTA SEKA
TUOTTAVUUTTA

"Henkiloston riittavyyden ja saatavuuden turvaaminen jatkossa edellyttaa sote-ammattilaisten
henkilostoresurssin kohdentamista siten, etta tydnjaolla voidaan vastata asiakkaiden ja
potilaiden tarpeisiin parhaiten ja kaikkien tyontekijarynmien ammatillista osaamista hyodyntaen.
Tybnjako sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkildiden valilla seka ammattinenkiloiden ja
muun henkiloston valilla on mietittdva uudelleen. On tarkead, etta kukin ammattiryhma tekee
koulutuksensa ja osaamisensa mukaista tyota. Kunkin ammattiryhman tydnkuvan selkiyttdminen
ja vaikuttavat toimintamallit lisdavat myos houkuttelevuutta. ”

Tiekartta 2022-2027: Sosiaali- ja terveysalan henkiloston riittdvyyden ja saatavuuden
turvaaminen
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Katkeamattoman laakehoidon prosessi
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Osastojen laakkeiden
varastonhallinta ja
alylaakekaapit
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Tuotannossa nyt noin 80 alyladkekaappia OYS:ssa uuden sairaalan tiloissa
23 kaappia hankittiin jo vanhan sairaalan puolelle vuonna 2023

noin 60 kaappia saapuivat kesalla 2024 -> asennettiin ja varusteltiin uuden sairaalan
tehoyksikoihin, paivystykseen ja leikkausosastoille ennen muuttoa

11/2024 alkaen em. yksikdissa apteekin tayttdpalvelu, jolle laédkkeiden tilaaminen, e-
ladkekaappien taytto ja ladkkeiden varastonhallinta ja -valvonta keskitetty: vuoden 2025
aikana optimoitu ladkevarastoja (vahentaa ladkehavikkia ja -kuluja)

ladkkeet nyt 1&helld potilasta tehoilla ja leikkaussaleissa; hoitajien kulkeminen vahentynyt,
lisédksi kaappien avulla nakyma toisen yksikon laékevarastoon

Alylazkekaapeilta on talla hetkelld integraatiot Marelaan (apteekin jarjestelma) ja
Oberon:iin, testissa ChaCC integraatio ja kehityksen loppusuoralla integraatio Eskoon ja
AD-kirjautuminen

Kehityksessa edelleen virtuaalinen alyladkekaappi eli Smartstore ja suunnitelmassa
vuonna 2026 uuden toiminnan ja toimintatavan vaikuttavuuden mittaaminen




UNTO ja Laakkeenjakoprosessi
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Laakkeiden annosjakelija UNTO

*» Laitteisto sijaitsee Apteekin puhdastiloissa OYS:n B-talossa

* Vuosien 2023-2024 aikana testattu ja validoitu laitteen toimivuutta seka laakkeiden
yksittain pakkauksessa seka potilaskohtaisessa kerailyssa ja kehitetty
ohjelmistointegraatioita

« Samalla validoitu BT-kerroksessa olevat puhdastilat ja todennettu niiden olevan EU:n GMP:n
mukaiset
* Annosjakelijan ja apteekin Marela jarjestelman logistinen integraatio valmistui 2024

« BT:n puhdastilat luovutettu tuotantokayttoon kesakuussa 2024



Laakkeiden annosjakelija UNTO

+* Vuosi 2025

* Potilaskohtainen ESKO integraatio luovutettu ESKO hyvaksyntatarkastukseen
maaliskuussa 2025

» Unton potilaskohtainen integraatio on Pohteen sisdisessa laadunvarmistustestauksessa
viikkosta 38 alkaen, tavoite valmistumiselle viikon 44 loppuun mennessa

» Tuotantoympariston pystytys on aloitettu, tavoite etta kaikki jarjestelmat ovat
tuotantovalmiudessa viikolla 48, jonka jalkeen aloitetaan kaytannon valmistelut pilotin
aloittamista varten mm. ladkevarastojen taydennyksin ja koulutusten loppuunsaattamiset
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Laakkeiden annosjakelija UNTO

** Vuosi 2026
» Laakkeiden annosjakelun pilotti alkaa OYS;ssa sydanyksikdissa viikolla 3

« Tavoite on, ettd vuoden 2026 vuoden loppuun mennessa palvelu on kaytdéssa koko OYS:n
laajuudella ja Unton ladkekirjasto on riittdvan laaja, jolloin yksikoissa voidaan lopettaa
saannollinen ladkkeenjako ja siirtya laakejaon taydennyksiin kaksoistarkastuksen yhteydessa

*» Vuosi 2027
» Laakkeiden yksittaispakkausten ei-potilaskohtainen jakelu

 Vaikuttavuuden mittaus ja tutkimus
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IV- Mikrobilaakerobotit (MIRO | ja Il)

s Ensimmainen iv-mikrobila&kerobotti saapui kesalla 2023

> Laitteen testaus ja validointi syksylla 2023 ja
kayttoonottotarkistus hyvaksytty joulukuussa 2023

» OYS BT-apteekin tilat luovutettiin Pohteelle kesékuussa
2024, jonka jalkeen robotin tuotantokaytto alkoi

«»Toinen robotti saapunut kesalla 2025

» testaus ja validointi elo-syyskuussa 2025, tuotantokaytto
29.9.2025 alkaen

% Valmiita pip.tatso ja kefuroksiimi IV-annoksia tuotettu
09/2025 mennessa 114 916 kpl ( > 5 756 tuntia= 150
tyoviikkoa)

+ Toimitettu OYS:iin, Koillismaalle ja Raaheen
» Valmiita liuoksia kaytetaan myos iv-antibioottipumppujen
raaka-aineena

+ Jatkossa tavoitteena tuotannon kasvattaminen nykyisilla
ja uusilla iv-antibiooteilla
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https://www.facebook.com/pohjoispohjanmaanhyvinvointialue/
https://www.instagram.com/pohde_fi/
https://www.linkedin.com/company/pohjoispohjanmaanhyvinvointialue/
https://www.youtube.com/channel/UCJ0KCcnJBh26_uO0XBvHd0g
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