



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Info tietojärjestelmien yhtenäistämisestä

Aluevaltuusto 21.11.2022

Ilkka Haataja, tietohallintojohtaja

Sisältö

- Yleistilanne
- Sosiaalipalveluiden tietojärjestelmä Saga
- Terveystieteiden ESKO
- Kansalaisten sähköiset palvelut
- Tiedolla johtamisen järjestelmät

Yleistilanne

- Tietojärjestelmä- ja muut ICT-muutostyöt etenevät suunnitellusti aikatauluviiveitä lukuunottamatta
- Tietojärjestelmien yhtenäistäminen ja käyttöönotto 1.1.2023
 - Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät on pääosin yhtenäistetty
 - Pohteen sähköposti ja intranet ovat käytössä
 - Muiden tietojärjestelmien osalta käytetään nykyisiä hyvinvointialueelle siirtyviä järjestelmiä, esim. asiakas- ja potilalastietojärjestelmiä
- Työntekijät käyttävät nykyisiä kotiorganisaatioista siirtyneitä työasemia ja käyttäjätunnuksia
- Työntekijöillä on käytössä myös Pohteen käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite
 - Tahe-järjestelmiä, intranetia ja sähköpostia käytetään virtuaalityöpöydän kautta (Citrix-palvelu)

Yleistilanne

- Nykyisiin kotiorganisaatioista siirtyviin tietojärjestelmiin on tehtävä ennen vuodenvaihdetta pakolliset hva-muutokset (esim. organisaatitiedot)
- Siirtymäaika yhtenäisiin järjestelmiin kestää vuodet 2023-2025
 - Siirtyviä tietojärjestelmiä joudutaan ylläpitämään ja mahdollisesti päivittämään siirtymäaikana
- Siirtymäajan päällekkäiset kustannukset ovat huomattavat

Sosiaalipalveluiden tietojärjestelmä Saga


- Käyttöönotto on alkanut
 - 1.1.2023 aloittavat Hailuoto, Lumijoki, Tyrnävä
 - Muut alueet vaiheistetusti vuoden 2023 aikana
 - Järjestelmän ominaisuudet otetaan käyttöön vaiheittain: järjestämisen tehtävien minimisisältö => palvelutuotanto => kotihoidon palvelutuotanto => terveydenhuollon Esko
- Nykyiset järjestelmät ovat käytössä kunnes Saga on otettu käyttöön kullakin alueella
- Riskit
 - Pohteen oma käyttöönottojen resursointi

Terveydenhuollon Esko

- Tuotekehitys/Esko Systems Oy, lieviä viiveitä
- Käyttöönnotot alkavat 2023 loppuvuodesta
 - Aloitetaan perusterveydenhuollon osista, sitten potilashallinnon osat
 - Ensimmäisenä Tyrnävä
 - Muut alueet vaiheistetusti vuosien 2024-2025 aikana
- Nykyiset potilastietojärjestelmät ovat käytössä kunnes Esko on otettu käyttöön kullakin alueella
- Riskit
 - **Pohteen oma käyttöönottojen resursointi**

Kansalaisten sähköiset palvelut

- Asiakkaille suunnatut sähköiset palvelut 1.1.2023
 - Kootaan yhdelle sivustolle, josta ne ovat helposti löydettävissä
- Alueen omahoitoportaalien (3 kpl) ulkoasut yhtenäistetään Pohteen brändin mukaiseksi
- Omahoitoportaalien toiminnallisuudet yhtenäistetään osaksi digitaalista sotekeskusta siirtymäaikana 2023-2025



Tiedolla johtamisen järjestelmät

- Pohteen tietoallas
 - Tekninen ympäristö on valmis
 - Tuotetaan lakisääteiset vähimmäistietosisällöt ja muut välttämättömät tiedolla johtamisen tietotarpeet
- Tiedolla johtamisen järjestelmien yhtenäistäminen tehdään siirtymäaikana 2023-2025
 - Tietojen siirto nykyisistä tietovarastoista Pohteen tietoaltaaseen
- Nykyiset raportointijärjestelmät ovat käytössä kunnes Saga ja Esko on otettu käyttöön kullakin alueella

Hyvinvointialueen ICT- valmistelu:

SYKSY 2021

Ihan mieletön savotta!



- Tietojärjestelmiä ja infraa ei ehditä yhtenäistää → siirtymäaika
- Pohjois-Pohjanmaalla on paljon erilaisia tietojärjestelmiä
- Järjestelmien välisten integraatioiden selvityksessä ei olla vielä "bittitasolla"
- Siirtyvien ICT-sopimusten määrä on nelinumeroinen
- Edessä useita julkisia hankintoja
- ICT-rahoituksen riittämättömyys
- ICT-henkilöstön rekrytointivaikeudet
- In house -kumppaneiden verkostossa epävarmuuksia

Hyvinvointialueen ICT- valmistelu:

JOULU 2022

Ihan mieletön savotta!



- Suma liikkuu – ei aivan toivotulla nopeudella
- Tekijöitä edelleen liian vähän
- Yläjuoksulle tulee yhä lisää tukkeja



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue