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Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja



Aluevaltuutettu Maire Mäki: 



Raportoinnin kehittäminen  

• Raportointia kehitetään Pohteen omaan tietoalustaan (PohdeDW) 

vaiheittain. 

• Kehityksen aikataulutus on sidottu yhtenäisen asiakas- ja 

potilastietojärjestelmän käyttöönoton vaiheisiin. Lisäksi tietoalustalle 

integroidaan tietoa useista muista Pohteen järjestelmistä, kuten talous- 

ja henkilöstöjärjestelmistä. Saman aikaisesti ajetaan alas vanhoja 

raportointijärjestelmiä asteittain.  

• Tällä hetkellä PohdeDW:llä on käytettävissä talous- ja henkilöstötietoa 

sekä asiakas- ja potilasärjestelmien osalta pääasiassa terveydenhuollon 

tietoa nykyjärjestelmistä. 
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PohdeDW:n keskeisimpiä lähdejärjestelmiä ja 
integraatioiden toteutuksen tilannekuvaa

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät
Oberon ODS (esh)

Lifecare (pth, suun th) x14
Lifecare (kotihoito)

Lifecare Pohde (pth, suun th, kotihoito)
Mediatri (pth, suun th) x3
Mediatri (kotihoito)
Pegasos (pth) x1
Winhit (suun th) 2024
Esko (pth, esh) 2024-2026
Saga (sosiaalipalvelut) 2024-2026

HR-järjestelmät
Prima
Titania 2025

Talousjärjestelmät
Intime
FPM
P2P 2025
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Keskeisimmät muut tukijärjestelmät

CodeServer (ydintieto)

Marela (lääkehuolto)

Effector (ostopalvelut)

Lesu (leikkaustoiminta, esh)

BCB Selkärekisteri (laaturekisteri)

SAI (sairaalan ab- ja infektiojärjestelmä)

Uoma (sähköinen potilassiirto) 2024

Secapp (sote-valmius) 2024

Gemini (materiaalilogistiikka) 2024

Terveyskylä 2024

Oima (henkilökohtainenapu, omaishoito) 2025

Kaiku/Potku (potilaskuljetus) 2024

Omni360Raha (laskutusjärjestelmä) 2024-2025

HaiPro (haitta- ja vaaratapahtuma) 2024-2025

RAI (palvelutarpeiden ja toimintakyvyn 
arviointi) 2025
TeleQ/TeliaACE (asiakaspuheluiden 
vastaanotto) 2025

Tunnistettu yhteensä 76 eri 

lähdejärjestelmää

Integraatiotilanne

Valmis 25 %

Toteutuksessa 12 %

Valmistelussa 38 %

Odottaa 25 %



Raportoinnin toteutuksen vaihe  

• Raportointia on tällä hetkellä toteutettu sekä strategisen tiedon tarpeiden että 

toimialueiden päivittäisjohtamisen tarpeista lähtien. Lisäksi raportoinnin kehitystä 

ohjaavat viranomaisraportoinnin tarpeet. 

• Keskeisimpiä kehityksessä olevia/kehitettyjä mittareita ovat mm. hoitoon ja 

palveluun pääsytiedot, asiakas- ja erilaiset perussuoritetiedot (käynti, 

asumispäivä, hoitopäivä), hoidon jatkuvuuden mittaamisen tiedot sekä digitaalisten 

palveluiden seurannan mittarit. Lisäksi olennaista on talouden ja 

henkilöstöresursoinnin seurannan kehitys. 

• Sosiaalihuollon seuranta ja myös viranomaisraportointi toteutuu vielä pääosin 

sirpalemaisesti erillistiedonkeruuna alueiden eri tietojärjestelmistä. 

• Raportointia kehitetään myös kohti palvelukohtaista raportointia kansallisten 

ohjeiden mukaisesti. Tällä tavoitellaan tiedon tuottamista elämänkaaren sekä niin 

sanotun liikennevalomallin mukaisesti. 
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Tiedon laatu ja yhdenmukaisuus 

• Kaikki raportointi edellyttää tiedon laadun, yhdenmukaisuuden ja kattavuuden varmistamista ja lisääntymistä.   

• Tietojärjestelmienn käytön ja niihin kirjaamisen toimintamalleja yhtenäistetään yhdessä palvelutuotannon kanssa. 

Henkilöstöä koulutetaan ja perehdytetään suunnitelmallisesti.6



Yhteiskehittäminen

• Tietojohtamisen yhteiskehittämistä sekä kansallisesti että alueellisesti tehdään eri tasoilla ja eri näkökulmista. 

• Pohde osallistuu järjestämislain mukaisen ydintiedon määrittelytyöhön sekä toimii kansallisessa sote-kirjaamisen 

verkostossa. 

• Yhteistyötä on lähdetty edistämään Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden kanssa liittyen yhtenäiseen 

tietoalustaratkaisuun. Tämän lisäksi mm. Lapin hyvinvointialueen kanssa pyritään tiivistämään yhteistyötä osana 

asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehitystä ja eri hankkeiden osalta (mm. kirjaamisen kehittäminen, 

lapsibudjetointi) tehdään myös eri alueiden kanssa yhteistyötä.   

• Pohde on jäsenenä valtakunnallisen strategisen ohjauksen ja johtamisen tiedon asiantuntijaryhmässä ja THL:n ja 

hyvinvointialueiden tietojohtajaverkosto on aloittanut toimintansa tänä vuonna. 
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